Réponse au Comité permanent des comptes publics au
Rapport 4, L’approvisionnement des Forces armées canadiennes, Rapports du
vérificateur général du Canada — Printemps 2020

Recommandation 2

Que, au plus tard le 31 décembre de chacune des années de 2021 a 2028, la Défense
nationale fournisse au Comité permanent des comptes publics de la Chambre des
communes des rapports d'étape concernant le développement de la prochaine génération
d'outils de planification et de positionnement du matériel et l'intégration au systéeme de
planification des ressources de I'entreprise de la prochaine génération.

Contexte

Dans le rapport du printemps 2020 L’approvisionnement des Forces armées canadiennes -
Défense nationale, le vérificateur général a recommandé que la Défense nationale examine ses
prévisions et son positionnement relativement au matériel pour s'assurer que des stocks
suffisants sont maintenus aux bons endroits, et que la Défense nationale examine ses mesures
de disponibilité du matériel au niveau de I'entrepbt et au niveau national.

La Défense nationale a accepté la recommandation. Dans son plan d’action de la gestion de
2020, la Défense nationale a défini des mesures et des initiatives précises pour mettre en
ceuvre les aspects fondamentaux d’'une chaine d’approvisionnement de la Défense moderne et
efficace. Depuis 2021, la Défense nationale fournit une mise a jour annuelle au Comité
permanent des comptes publics en réponse a cette recommandation. Une mise a jour sur les
travaux réalisés au cours de la derniére année suit.

Mise a jour sur la prochaine génération d’outils de planification et de positionnement du
matériel et intégration au systéme de planification des ressources de I’entreprise

Depuis sa derniére mise a jour en décembre 2023, la Défense nationale a fait progresser le
projet de développement d’'une capacité de remplacement pour la planification et le
positionnement du matériel en attribuant des contrats pour acquérir des licences de solutions et
obtenir un intégrateur de systémes appelé Equipe Waypoint. Le projet permettra de remplacer
les outils désuets de planification et de positionnement du matériel, ce qui améliorera la
capacité de la Défense nationale a prévoir les besoins en matériel, a déterminer les stocks
excédentaires, a intégrer les délais d’approvisionnement et a prépositionner le matériel pour les
Forces armeées canadiennes.

L’Equipe Waypoint est composée de Price Waterhouse Cooper, d’Accenture et de S| Systems.
Elle travaille actuellement a la production d'un pilote de la prochaine génération d'outils de
planification et de positionnement du matériel. La premiére phase de ce travail a déja permis
d’obtenir une validation de principe, laquelle a confirmé que la suite d’outils proposés appuiera
les activités de planification et peut étre intégrée au systeme de planification des ressources de
I'entreprise (PRE) de la Défense nationale.

Au cours des 12 prochains mois, la Défense nationale travaillera avec I'Equipe Waypoint pour
faire progresser la phase pilote au-dela de la validation de principe afin de cerner les lacunes
dans ses données et dans ses processus qui doivent étre comblées. La phase pilote devrait
étre terminée d’ici 'automne 2026. Les legons retenues au cours de la phase pilote serviront a
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élaborer un plan détaillé pour la mise en ceuvre progressive des outils de planification et de
positionnement du matériel de la prochaine génération.

Enfin, la mise en ceuvre d’une solution entiérement intégrée, prévue pour 'année financiere
2028-2029, reste harmonisée avec le déploiement du systéme de PRE de prochaine génération
de la Défense nationale.

Prochaines mises a jour a I'intention du Comité

La Défense nationale présentera une mise a jour au Comité d'ici le 31 décembre 2025.

2/2



	PACP - Supplying the CAF - Signed Letter-F
	TAB A. PACP Update - Supplying the CAF Rec 2 (FR)



