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Réponse au Comité permanent des comptes publics 
Rapport 4, Approvisionnement des Forces armées canadiennes, Rapports du vérificateur 
général du Canada – Printemps 2020 
 

Recommendation 2 
Que, d’ici le 31 décembre de chacune des années 2021 à 2028, la Défense nationale 
fournisse au Comité permanent des comptes publics de la Chambre des communes des 
rapports d’étape concernant le développement de la prochaine génération d’outils de 
planification et de positionnement du matériel et leur intégration au système de planification 
des ressources de l’entreprise de la prochaine génération. 
 

 
Contexte 
 
Dans le rapport publié au printemps 2020 intitulé Approvisionnement des Forces armées 
canadiennes – Défense nationale, le vérificateur général a recommandé que la Défense 
nationale examine ses prévisions et son positionnement concernant le matériel afin de garantir 
la présence de stocks suffisants dans les endroits appropriés, et que la Défense nationale 
examine ses mesures de disponibilité en matière de matériel au niveau des entrepôts et au 
niveau national, et qu’elle se serve de ces mesures pour vérifier si les niveaux de stock sont 
respectés. 
 
La Défense nationale a approuvé ces recommandations. Dans son Plan d’action de gestion 
2020, la Défense nationale a déterminé les actions et initiatives spécifiques qui permettront de 
respecter ces aspects fondamentaux d’une chaîne d’approvisionnement pour une défense 
moderne et efficace. Depuis 2021, la Défense nationale a fourni une mise à jour annuelle au 
Comité. Vous trouverez ci-après une mise à jour sur les travaux de la dernière année.  
 
Point sur la prochaine génération d’outils de planification et de positionnement du 
matériel et sur l’intégration au système de planification des ressources de l’entreprise. 
 
Le projet de développement d’une capacité de remplacement pour la planification et le 
positionnement du matériel poursuit sa progression. Depuis la dernière mise à jour au CPCP en 
décembre 2022, la Défense nationale a terminé le processus de planification et de 
détermination de la portée. La Défense nationale travaille avec l’autorité contractante, Services 
publics et Approvisionnement Canada, et le projet fait l’objet de négociations contractuelles 
avec le fournisseur sélectionné.  
 
Cette proposition permettra d’améliorer la capacité de la Défense nationale à prévoir les 
besoins en matériel, à déterminer les stocks excédentaires, à intégrer les délais 
d’approvisionnement et à prépositionner le matériel de façon appropriée afin de mieux servir les 
Forces armées canadiennes. Au cours des douze prochains mois, la Défense nationale prévoit 
conclure un contrat avec le fournisseur sélectionné et commencer à travailler à l’élaboration 
d’une mise en œuvre en plusieurs étapes de la prochaine génération d’outils de planification et 
de positionnement du matériel, laquelle devrait débuter douze mois après l’attribution du 
contrat.  
 
La mise en œuvre en plusieurs étapes présente l’avantage d’intégrer plus rapidement les 
capacités initiales de prévision et de planification de la prochaine génération. La mise en œuvre 
d’une solution entièrement intégrée au cours de l’année financière 2028-2029 demeure 



 

 
 

conforme au déploiement du système de planification des ressources de la prochaine 
génération de la Défense nationale. 
 
Prochaines mises à jour au Comité 
 
La Défense nationale présentera la prochaine mise à jour au Comité d’ici le 31 décembre 2024. 
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